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广东省住房和城乡建设厅关于深圳莲塘口岸
“3·1”高处坠落事故现场核查情况的通报

各地级以上市及顺德区住房城乡建设主管部门：

2017 年 3 月 1 日，深圳莲塘口岸出入境桥梁（深圳侧）工

程发生一起高处坠落事故，造成一人死亡。省住房城乡建设厅检

查组于 3日下午赴事故现场，对项目的安全生产条件进行了查

勘，现将有关情况通报如下。

一、项目概况

深圳莲塘口岸出入境桥梁（深圳侧）工程总造价约 4仟万元

人民币，目前累计已完成工程总量约 90%，该项目正处于桥梁两

侧防撞墙施工收尾阶段。

建设单位：深圳市土地投资开发中心；监理单位：深圳市首

嘉工程顾问有限公司，项目总监潘多忠；施工单位：江苏大汉建

设实业集团有限责任公司，项目经理石怀党。

二、事故经过

事发当日上午，工程监理部安全总监樊洧堂等三人在现场巡

检时，发现车行 A桥防撞护栏有工人开始绑扎钢筋，搭设的作业



平台不符合规范要求，立即电话联系施工单位负责人魏东，口头

要求立即停止作业，并将现场照片上传到工务署（建设单位）BIM

平台和下发安全隐患整改通知书。

当天下午 16 时 15 分左右，工人周新平在现场出入境车行桥

A桥桥下发现吴仁义受伤，随即拨打 120 急救电话，经送深圳市

人民医院抢救无效后死亡。

三、事故原因

该工程 D、E 桥防撞护栏采用吊篮施工，A 桥按方案要求也

是采用吊篮施工，事故发生时该方案已上报监理，但尚未经监理

审批通过。

工人私自搭建操作平台，平台脚手板未绑扎固定、缺防护栏

杆，作业人员未系安全带，未设置防坠落设施，操作平台搭设和

作业严重违反《建筑施工高处作业安全技术规范》（JGJ80-2016）

要求，是造成本次事故的直接原因。

四、现场安全条件查勘和存在问题

检查组对工地现场安全管理情况进行了抽查，情况如下：

（一）公司未按规定实行领导带班制，提供的公司检查记录

不真实。

（二）安全管理资料（管理人员安全生产责任制考核表、项

目安全检查和整改记录、动火作业审批表等）不真实，明显存在

代签嫌疑。

（三）塔式起重机安装方案未经企业技术负责人审批。



（四）A 桥防撞护栏施工专项方案未经监理审批通过，擅自

进行防撞护栏钢筋绑扎作业。

五、处理意见

我厅决定对该项目监理单位深圳市首嘉工程顾问有限公司

及项目总监潘多忠、施工单位江苏大汉建设实业集团有限责任公

司及项目经理石怀党作全省通报批评。

事故的发生，充分暴露了深圳市建筑施工安全生产工作还存

在不少的问题。各地、各部门要引以为戒，认真吸取事故频发的

教训，各方责任主体要高度重视安全生产，深刻反思企业在施工

安全生产管理的薄弱之处，查找问题，整治到位，坚决防范事故

发生，确保全省安全生产形势稳定好转。

广东省住房和城乡建设厅

2017 年 3 月 28 日
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